

Situação dos contratos

Ano

2006

Serviços Municipalizados da C. M. Guarda

(unidade: €)

Entidade	Contrato				Valor do Tribunal de Contas		Data do Primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos acumulados				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de adjudicação	Numero de Registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total		
António José Baraças	Abast. A/E Dom à Rabaça Castanheira	01-10-2003	16.825,00 €				31-05-2006	17.616,19 €				17.616,19 €	17.616,19 €			17.616,19 €	
	Abast. Água Rede Esg. Dom. Carval. Meao	09-01-2001	113.739,89 €	a)			10-08-2005	45.918,87 €				45.918,87 €	114.539,97 €			114.539,97 €	
	Rede A/E Verdugal	03-01-2006	79.846,00 €	g)			27-09-2006	57.571,98 €				57.571,98 €	57.571,98 €			57.571,98 €	
Albino Teixeira, Lda	Rede Abast. Água Colector Esg.Dom. ao Toito	05/092001	83.612,36 €	d)			16-10-2003	14.083,26 €				14.083,26 €	89.547,64 €			89.547,64 €	
	Pavimentação de Arrua/ Toito	09-05-2005	20.552,38 €	g)			23-06-2006	21.580,00 €				21.580,00 €	21.580,00 €			21.580,00 €	
	Rem. Rede Abast. Ag Novos Col Esg Br Nª Srª Lurdes Videmonte	03-09-2001	11.805,27 €	d)			18-08-2003	26.264,70 €				26.264,70 €	26.264,70 €			26.264,70 €	
	ProL. Rede Esgoto Subs. Rede Água 3 Travessas- Videmonte	28-01-2003	14.708,99 €	d)						5.654,25 €		5.654,25 €	14.030,09 €		5.654,25 €	19.684,34 €	
	Abast. A/E Dom Qta Gonçalo Martins	20/0//2001	233.981,88 €	d)			06-10-2003	5.696,25 €				5.696,25 €	214.423,66 €			214.423,66 €	
	Muro de Suporte em Videmonte	09-05-2005	5.330,34 €	g)			23-06-2006	5.596,86 €				5.596,86 €	5.596,86 €			5.596,86 €	
	Nova Adução Água Penedo da Sé	02-08-2005	11.500,00 €	g)			28-08-2006	12.075,00 €				12.075,00 €	12.075,00 €			12.075,00 €	
António Saraiva & Filhos, Lda	Rede Abast. Água Col Esgoto Dom. Ribeira Carinhos	12-09-2001	114.108,56 €	d)			18-09-2002	28.228,39 €		16.547,49 €		44.775,88 €	86.329,33 €		16.547,49 €	102.876,82 €	
	Pavimentação na Rabaça/Castanheira	14-06-2004	23.000,60 €	g)			31-05-2006	24.150,63 €				24.150,63 €	24.150,63 €			24.150,63 €	
	ProL. Rede A/E Polidesportivo Soida - Aldeia Viçosa	20-08-2005	19.752,01 €	g)			25-09-2006	20.739,61 €				20.739,61 €	20.739,61 €			20.739,61 €	
Adriano Luz Duarte Balaia	Abast. Água Col Esg. Dom Serra Borge	05-04-2001	39.825,41 €	d)			31-05-2006	8.035,68 €				8.035,68 €	41.816,65 €			41.816,65 €	
	Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta/ Casal de Cinza	10-05-2002	80.073,64 €	d)			24-08-2005	33.629,58 €				33.629,58 €	33.629,58 €			33.629,58 €	
	Ampl. Rede Água Qta. Noéme Meio/Cima	02-03-2003	29.053,88 €	d)			31-03-2005			1.205,03 €		1.205,03 €	30.506,57 €		1.205,03 €	31.711,60 €	
	Remodelação Abast. Água Br. S. Domingos	19-11-2003	22.205,75 €	d)			31-05-2006	23.316,04 €				23.316,04 €	23.316,04 €			23.316,04 €	
	ProL. Água/Esgotos Vale de Estrela	28-01-2003	6.863,10 €	d)			31-05-2006	6.160,67 €				6.160,67 €	6.160,67 €			6.160,67 €	
	Remodelação A/E Br. Vale (Trinta)	04-02-2004	15.631,92 €	d)			16-11-2006	16.045,53 €				16.045,53 €	16.045,53 €			16.045,53 €	

- a) concurso público
- b) concurso limitado com prévia qualificação
- c) concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) por negociação com publicação previa de anuncio
- f) por negociação sem publicação previa de anuncio
- g) ajuste directo